

Overview

Im Projektplanungs- und Entwicklungsmeeting am **29. Januar** wurden wesentliche Aspekte der App-Entwicklung besprochen, darunter die Designüberlegungen mithilfe von Figma. Bei den Backend- und Datenbankdiskussionen wurden mögliche Datenbanklösungen wie Cosmo und Mongo sowie die Nutzung von Azure oder AWS erörtert. Zudem wurde die Planung von Benutzeranmeldungen und die Strukturierung der Datenbanken thematisiert. In der Diskussion über KI und APIs wurden verschiedene KI-Modelle bewertet, wobei Bedenken bezüglich DeepSeek aufkamen. Abschließend wurden nächste Schritte und Verantwortlichkeiten festgelegt, einschließlich der Planung weiterer Meetings und der Vorbereitung des Git-Repositories.

Notes



Design und Figma

- Überlegungen zu einem Maskottchen oder Charakter für die App/Webseite
- Mat hat ein Figma-Projekt erstellt und teilt den Link
- Probleme beim Zugriff auf Figma für einige Teilnehmer
- Diskussion über grainy gradients und minimalistische Designs



Backend und Datenbank

- Überlegungen zur Wahl der Datenbank (Cosmo, Mongo)
- Diskussion über die Nutzung von Azure oder AWS
- Planung von zwei Datenbanken: eine für Benutzer, eine für Geschichten
- Überlegungen zur Implementierung von Benutzeranmeldungen



KI und API

- Diskussion über die Nutzung verschiedener KI-Modelle
- Bedenken bezüglich der Nutzung von DeepSeek aufgrund rechtlicher Probleme
- Überlegungen zur Implementierung eines Maskottchens auf der Webseite
- Diskussion über 2D- vs. 3D-Designs für die Zielgruppe (Kinder und Eltern)



Planung und nächste Schritte

- Festlegung des nächsten Meetings für den folgenden Tag um 14 Uhr
- Diskussion über die Struktur des Git-Repositories
- Planung der Besprechung des Designs am nächsten Tag
- Überlegungen zu den nächsten Schritten für das Backend

Action Items

Mat

- Weitere Recherche zum Design und Stil für die App durchführen

Jan

- Grundlegende Struktur für das Backend vorbereiten, soweit ohne konkrete API-Routen möglich

Alle Teilnehmer

- Sich für das Figma-Projekt anmelden und Zugriff erhalten

Unbestimmt

- Sophie fragen, welche Git-Struktur besser ist (getrennte Repositories oder ein Hauptordner)

Overview

In der ersten Projektstatus- und Planungsbesprechung am **28. Januar** wurden mehrere wichtige Themen behandelt. Zunächst wurde die Möglichkeit erörtert, eine eigene Cloud-Lösung mit Raspberry Pi zu betreiben, jedoch gab es Bedenken hinsichtlich der Kompatibilität mit den Kursanforderungen. Im Technologie-Stack wurde entschieden, NextJS als Ersatz für das veraltete React Framework zu verwenden, wobei Matthäus die Verantwortung für das Frontend übernimmt, während JP sich um das Backend kümmert und Koray für Tests und Infrastruktur zuständig ist. Zudem wurde die Bedeutung von Nutzerfeedback, insbesondere von Eltern, für die App-Gestaltung hervorgehoben. In Bezug auf die Bildgestaltung wurden zwei KI-generierte Bilder diskutiert, samt der Idee, eine Datenbank mit Bildvariationen nach Altersgruppen (3-9 Jahre und 9-12 Jahre) zu erstellen. Die Besprechung endete ohne konkrete Pläne für das nächste Treffen, und die Teilnehmer verabschiedeten sich. Die festgelegten Aufgaben umfassen den Beginn der Frontend- und Backend-Entwicklung sowie die Vorbereitung von Tests und die Planung der Infrastruktur.

Notes

Cloud-Alternativen

- Vorschlag, eine eigene Cloud mit Raspberry Pi zu betreiben
- Bedenken, dass dies nicht den Kursanforderungen entspricht
- • Diskussion über die technischen Möglichkeiten des Raspberry Pi

Technologie-Stack

- NextJS als Ersatz für das veraltete React Framework
- Matthäus hat Erfahrung mit NextJS aus einem Bootcamp
- René gibt Matthäus freie Hand beim Design

Rollenverteilung im Projekt

- Mat für Frontend zuständig
- JP für Backend verantwortlich
- Koray übernimmt Tests und möglicherweise Infrastruktur
- Rosa ist für die Backlog Pflege, die Aufbereitung der Issues, die Timeline, die Moderation, das Protokollieren und die Daily Sandups verantwortlich

User Experience

- Diskussion über den Wert von Feedback einer Mutter für die App-Gestaltung
- Überlegungen zur intuitiven Bedienung für Eltern

Bildgestaltung

- Zwei KI-generierte Bilder für die App besprochen
- Vorschlag zur Erstellung einer Datenbank mit verschiedenen Bildvariationen
- Idee, Bilder nach Altersstufen zu differenzieren (3-9 Jahre und 9-12 Jahre)

17. Ausblick und Abschluss

- Keine konkreten Pläne für das nächste Treffen besprochen
- Teilnehmer verabschiedeten sich

Action Items

Mat

- Frontend-Entwicklung mit NextJS beginnen

JP

- Backend-Entwicklung starten

Koray

- Testszenarien vorbereiten und mit der Infrastrukturplanung beginnen

All

- Datenbank für Bildvariationen erstellen
- Altersstufen-basierte Bildauswahl implementieren